



ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO PÓLO CUESTA

Extração e Beneficiamento de Mel

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS JOSÉ GOMES SILVA - ITESP

TIPO DE CONCESSÃO: Emenda LOA

LEI AUTORIZADORA: 2024.060.57156

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2024/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Apicultores do Pólo Cuesta -APICUESTA

CNPJ: 07.215.078/0001-72

ENDEREÇO e CEP: Rua Manuel Carlos Paixão, 237, Centro, Itatinga – SP, CEP 18690-001

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Joel Santiago de Andrade

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

OBJETO DO INSTRUMENTO DA PARCEIRA

Nome do projeto: Melhorando a atividade apícola na Casa do mel da APICUESTA

Nome do serviço: Manutenção da Casa do Mel

Capacidade de produção: capacidade de centrifugar 1000 Toneladas/anos

Localização: Rua Manuel Carlos Paixão, 237, Centro, Itatinga -SP CEP 18690-000

Tipo do objeto: Obra

VIGÊNCIA

De dezembro de 2024 à dezembro de 2025

ATIVIDADES EXECUTADAS

Foi iniciado o funcionamento do prédio ou área reformada no dia 13 de outubro de 2025. Para atingir o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho foram realizadas as seguintes atividades:

- Cobertura do Pátio da Casa do mel com pedras brita;
- Revestimento do piso da Casa do mel com Uretano;
- Instalação de forro PVC em 2 salas;
- Preparação para a pintura;
- Pintura da Casa do Mel.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

1) Ações

- **Cobertura do Pátio da Casa do mel com pedras:** Foi coberto com pedra brita todo o pátio da Casa do mel.

Tel: (14) 99697-5852 (Joel) Email: aapc_apicultura@hotmail.com

Rua Manuel Carlos Paixão, 237, Centro, Itatinga - SP CEP 18690-000

-CNPJ 07.215.078/0001-72-

- **Revestimento do piso da Casa do mel com Uretano:** Foi revestido, 185 m² com piso de Uretano que é indicado para indústrias alimentícias, sendo de fácil higienização e de grande durabilidade, as seguintes salas: Deposito de melgueiras; Sala de extração; Sala de envase; Sala de Sache e Expedição.
- **Forro PVC:** Foi forrado duas salas com forro PVC a sala de Embalagem Vazia e a Sala de Expedição, totalizando 83 m².
- **Preparação para a pintura:** Foi realizada os reparos necessários na edificação da casa do mel para receber a pintura.
- **Pintura da Casa do Mel:** Foi a feito a pintura interna e externa da casa do mel, a pintura interna foi feita com a cor branca, e alguns lugares com tinta esmalte para facilitar a higienização, já na parte externas a pintura será feita com látex branco e um barrado na cor cinza.

2) Metas

Metas	Resultados	Benefícios
Oferecer ao seu associado uma local de inteira higiene	Local adequado para fazer a atividades	Local Limpo Boa aparência Facilidade na hora do trabalho
Facilitar a manutenção e higienização da Casa do mel assim agilizando os serviços dos associados	Ambiente de fácil manutenção e higienização	Facilidade na hora de fazer a higienização do local Ganho de tempo na hora de fazer a atividade
Aumentar a satisfação do usuário da Casa do mel	Aprovação e satisfação de todos os usuários e associados	Maior satisfação e motivação na hora do trabalho Maior rendimento na hora do trabalho
Aumentar e facilitar o acesso as novas tecnologias para a produção de mel	Busca de novos mercados Apertura do processo para obtenção do selo do SISP (Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal), processo 25529	Ambiente favorável para aplicação de novas tecnologias para a produção de mel Maior produtividade Agregação de valor no mel

3) Aferição de resultados (Visual)



Figura 2 Pedra Brita visão Lateral



Figura 1 Pedra Brita visão Lateral



Figura 4 Pedra Brita visão de frontal



Figura 3 Pedra Brita visão de traseira



Figura 5 Revestimento de Uretano deposito de melgueiras



Figura 6 Revestimento de Uretano sala de extração



Figura 7 Revestimento de Uretano sala de envase



Figura 8 Revestimento de Uretano sala de sache



Figura 9 Revestimento de Uretano expedição



Figura 10 Forro PVC expedição



Figura 11 Forro PVC Sala de embalagem vazia



Figura 12 Pintura interna - sala de sachê



Figura 13 Pintura interna Sala de extração



Figura 14 Pintura externa



Figura 15 Pintura externa

Tel: (14) 99697-5852 (Joel) Email: aapc_apicultura@hotmail.com

Rua Manuel Carlos Paixão, 237, Centro, Itatinga - SP CEP 18690-000

-CNPJ 07.215.078/0001-72-

Antes e depois



Figura 16 Antes sala de extração



Figura 17 Depois sala de extração



Figura 18 Antes entrada casa do mel



Figura 19 Depois entrada casa do mel



Figura 21 Antes sala de embalagem vazia



Figura 20 Depois sala de embalagem vazia



Figura 22 Antes Casa do Mel



Figura 23 Depois Casa do Mel

4) Impacto

Com a adequação da Casa do Mel podemos notar logo de cara um impacto muito relevante na autoestima do usuário do local, onde eles conseguem fazer o beneficiamento do seu produto com maior higiene e rapidez. Junto com a adequação do local já inicializamos o processo para obtenção do selo do SISP (Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal), número de processo 25529, após a aprovação os associados e apicultores da região poderão beneficiar seus produtos e estarem aptos a comercializar em todo o Estado de São Paulo de forma legalizada, agregando valor nos seus produtos e aumentando sua renda. Com a obtenção do selo do SISP os apicultores também estarão aptos a participar de vendas institucionais assim levando um alimento saudável a crianças e pessoas com necessidades, isso porque o mel por ser um alimento nobre e rico em vitaminas, poderá preencher esta lacuna na alimentação diária destas crianças e adultos que apresentam deficiências nutricionais e vitamínicas devido à situação social à que estas famílias se encontram.

5) Satisfação


Público atendido: Todos os Associados da APICUESTA, cerca de 90 famílias de forma direta e cerca de mais 100 pessoas de forma indireta.

Grau de satisfação do público alvo: Foi muito alto, pois o projeto revitalizou o local e todos ficaram muito satisfeitos com as adequações.

6) Sustentabilidade

A principal ação para garantir a sustentabilidade da casa do mel é a obtenção do selo SISP, que possibilitará a entrada de recurso para a Casa do mel, isso irá garantir o pleno funcionamento da mesma. Também estamos montando uma loja que aumentará a entrada de recurso.

Itatinga, 31 de outubro de 2025.



Joel Santiago de Andrade
Presidente APICUESTA
CPF: 230.623.908-83